

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

สัญญาเลขที่ ๑๒๓๕/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ๑๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดง บริการ (2020) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๕๕๕/๕๘ หมู่ ๒๓ โดยนางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๔๔๑๘๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ราชตุ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๘๒ - บ้านราชตุ้น้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลราชตุ้น้อย อำเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๒๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น

เนื่องจาก แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างที่กำหนดจุดปักก่อสร้างผิดจุดและมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรง ตามวัตถุประสงค์และชื่อโครงการ โดยแบบแปลนผังบริเวณ (เดิม) ตามแบบแปลนผังบริเวณมีจุดปักอยู่ที่บริเวณ บ้านราชตุ้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีถนนลาดยางอยู่แล้วและยังใช้งานได้ เป็นปกติ แต่แบบแปลนผังบริเวณ (ที่ขอแก้ไขใหม่) มีจุดปักอยู่ที่บ้านราชตุ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลสหธาตุ -ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๓๘๒ - บ้านราชตุ้น้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลราชตุ้น้อย อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น จึงมี ความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างโครงการให้ตรงตามสายทางที่ระบุในสัญญา ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ ไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้าง และงบประมาณแต่อย่างใด โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณดังกล่าว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ ผแนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๒ และให้ใช้ แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่แทน สำหรับแบบแปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุก ประการ

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์

ผู้รับจ้าง

พยาน ๑๐๘ (๑๐๐๐)

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางศิริวิมล จตุรภัทรวงศ์)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลสหราษฎร์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
พิจารณาจากกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140 เมตร เหนือทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

[illegible]

ตรวจสอบพื้นที่สวน

ลงชื่อ.....
(นายเวงศักดิ์ ศรีพันธ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจลงนาม

[illegible]