

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทีเอ็นอาร์ อินคัสทรีส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๑๓ ตำบลแขวงสว่าง อำเภอ/เขต สว่างวีระวงศ์ จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางสาวณริสราภรณ์ พลอาจ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๑๔๐๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.๓๐๘๕ บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ ๔) ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๘๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น เนื่องจากบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) ลำดับที่ ๑ งานเสาเข็มตามรายละเอียดในสัญญาฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากรายงานสำรวจภูมิศาสตร์ รายงานผลการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานราก ที่ทดสอบโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง ได้สรุปผลและเสนอแนะว่าสภาพของดินได้ฐานรากเห็นควรให้ใช้ฐานแบบเสาเข็มที่ใช้ตามแบบมาตรฐาน ความยาว ๖.๐๐ เมตร จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานก่อสร้างเดิม และเพิ่มงานลำดับที่ ๕ งานติดตั้ง ป้ายโครงการ พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงานก่อสร้างใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างลดลง บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์...ทองกลิ้ง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นางสาวณริสราภรณ์ พลอาจ

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คลอจจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๗,๘๒๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.๓๐๘๘ บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (สะพานแห่งที่ ๔) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วแล้วเสร็จภายใน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานรื้อถอนสะพานเดิม แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานเสาตอม่อ สะพาน คสล. ดับริมและกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งานทาง แล้วเสร็จ
- งานคำนวณทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ ชื่อบัญชีบริษัท ทีเอ็นอาร์ อินคัสทรีส์ จำกัด เลขที่บัญชี ๓๑๔๖๐๓๐๕๔๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๐๕,๕๕๕.๖๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คลอจจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๕,๕๕๕.๖๐-บาท (สองล้านหกแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.๓๐๘๘ บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (สะพานแห่งที่ ๔) ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานรื้อถอนสะพานเดิม แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกิจ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นางสาวณริศราภรณ์ พูลยา



- งานเสาตอม่อ สะพาน คสล. ตับริมและกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานพื้นสะพานและราวสะพาน แล้วเสร็จ
- งานทาง แล้วเสร็จ
- งานค่างานทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความเข้าใจความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวารินชำราบ ชื่อบัญชี บริษัท ทีเอ็นอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด เลขที่บัญชี ๓๑๔๖๐๓๐๕๔๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๗๑๕.๕๕ - บาท (หกพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๕๒๔.๕๐ บาท (หกพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกคนหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ชื่อ) _____
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

นางสาวณิสรารณีย์ พิเศษ



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ยกเลิกข้อ ๒.๒ หมวด ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า และให้ใช้แบบบัญชีแสดง
ปริมาณเนืองงาน คำวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) ฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณและวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖
(๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด เพื่อความเหมาะสมและการใช้
ประโยชน์เป็นสำคัญ ไม่ทำให้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และผู้รับจ้างยินยอมปรับลด
ปริมาณงานและค่างานเสาเข็มคอนกรีตดังกล่าวแล้ว

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองถิ่ง)



.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวฉวีราภรณ์ พลอาจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุภาวดี มาตรโสภ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑/๐๗/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากรายงานสำรวจภูมิศาสตร์ รายงานผลการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานราก ที่ทดสอบโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง ได้สรุป ผลและเสนอแนะว่าสภาพของดินได้ฐานรากเห็นควรให้ใช้ฐานแบบเสาเข็มที่ใช้ตามแบบมาตรฐาน ความยาว ๖.๐๐ เมตร จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานก่อสร้างเดิม และเพิ่มงานลำดับที่ ๕ งานติดตั้งป้ายโครงการ พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงานก่อสร้างใหม่จึงมีความจำเป็น ต้องปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างลดลง บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.๓๐๘๕ บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ ๔)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๓	๓	๐๗/๑๑/๒๕๖๗	๒,๖๐๕,๕๕๕.๖๐			๒,๖๐๕,๕๕๕.๖๐

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

นางสาวณริศราภรณ์ พูลอาจ



หนังสือมอบอำนาจ



เขียนที่ กรุงเทพฯ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสาว สิริณ โยโกญ
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๑๐ ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง คันไผ่ อำเภอ/เขต อโศก

จังหวัด อโยธยาธานี ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิตยา ทิณณารัตน์ ดิเรกส์ทอร์ส จำกัด

สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๕๑๑ ถนน - ตำบล/แขวง สว่าง

อำเภอ/เขต สว่างวิจิตร จังหวัด อโยธยาธานี โทรศัพท์ ๐๙๔๐๕๐๕๕๔๕

โดยมอบอำนาจให้ นางสาว ดิเรกส์ทอร์ส ทิณณารัตน์ อายุ ๒๔ ปี เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๗ หมู่ที่ ๒ ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง สว่าง อำเภอ/เขต สว่างวิจิตร

จังหวัด อโยธยาธานี

- ๑. ให้นามแก่โจรสลัด กะโหลก ก่อสร้าง ส.ท.คนคนก๊ต
- ๒. เสาเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย ขบ.๓๐๙๑ ข้างในเขต
- ๓. - ข้างหลังทนาย ลำเคอญทอริก จังหวัดอุบลราชธานี
- ๔. (ส.ท.ท.ท.ท. ๔)

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)  (นางสาว สิริณ โยโกญ)


(ลงชื่อ) ดิเรกส์ทอร์ส ผู้รับมอบ
(นางสาว ดิเรกส์ทอร์ส ทิณณารัตน์)



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์มือชื่อที่แท้จริงของข้าพเจ้า

(ลงชื่อ)  พยาน

บัตรประจำตัวมอบอำนาจ
เลขที่ 5342500005320
วันออกบัตร 11 มี.ค. ๒๕๕๒
วันหมดอายุ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐



โครงการ/งานก่อสร้าง ประภควหาฯจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK BRIDGE) สาย สป.3089 บ้านโนนบก - บ้านหัวทราย อำเภอชุมพวง จังหวัดลพบุรี (สะพานแห่งที่ 4) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอชุมพวง เลขที่ 1492/2567

สรุป	ราคาค่าขายรถตามเป็นเงินทั้งสิ้น (ตามสัญญาจ้าง)	2,687,820.00 บาท		TOTAL	2,609,959.60
	ค่าเช่าที่ดินของ	77,860.93 บาท	(สองข้อ)		
	เงินเดือนค่าจ้างพนักงาน คงเหลือ	2,609,959.60 บาท			ประมาณการ
(ตัวอักษร)	(สองตัวอักษรตามท้ายชื่อว่ารถหัวสีเงินท้ายรถหัวสีเงิน)				

(นายสมศักดิ์ หงษ์ทอง)
(นางสาววิมลวรรณ พุดอาจ)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 1-3499 81019 76 7
 Identification Number

นางสาว นริศราภรณ์ พลธำ
 Miss Naritsaraphon Phonat
 ชื่อ นาม Phonat
 เกิดวันที่ 3 ม.ค. 2543
 Date of Birth 3 Jan. 2000
 อายุ 25 ปี

Valid 2017 until 2 ม.ค. 2568
 Validity Period 1 Jan. 2017
 1 Jan. 2017
 Date of Issue

1 Jan. 2017
 Date of Issue

1 Jan. 2017
 Date of Issue

1 Jan. 2017
 Date of Issue

สำเนาถูกต้อง
 นริศราภรณ์
 นางสาว นริศราภรณ์ พลธำ

BORA-8.3-01-2557

ประเทศไทย
 THAILAND



(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
 (นางสาว) นริศราภรณ์ พลธำ
 นางสาว นริศราภรณ์ พลธำ
 พยาน
 นางสาว นริศรา พลธำ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 5 3425 09005 32 0

ชื่อ นามสกุล น.ส. ศิริณา ไชยโกฏ
 Name Miss Sirina Chaiyagot

เกิด 1 ก.ค. 2526
 Date of Birth 1 Jul. 1983

พิกัด 10 ค.ค.ว. 10 ค.ค.ว. 10 ค.ค.ว.
 11 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2562

18 Jan. 2019 18 Jan. 2019 18 Jan. 2019

1625-02-04211205



BORA-10.7-01-2562



ประเทศไทย
 THAILAND

นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง
 จ.ส.ท.ท. รับจ้าง
 กรมสรรพากร ภาษีอากร
 กรมสรรพากร ภาษีอากร
 กรมสรรพากร ภาษีอากร