

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๔๕๒/๒๕๖๗


สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะผลการ โยธ 2003 ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐ หมู่ ๑๐ ตำบล/แขวง ท่าลาด อำเภอ/เขต วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางพยอม วงศ์คำเหลา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๖๕๖๘๘๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ - บ้านห้วยชะยุงใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น พบว่ารายละเอียดแสดงปริมาณงาน มีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกันกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง จึงได้แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ประมาณงานก่อสร้างทาง ให้ถูกต้อง บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ - บ้านห้วยชะยุงใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลป์ตินันท์

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวอริฉัตร แก้วพรหม

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นางชยฉยม วงศ์คำเหลา

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุปรภณี กลางวิชัย



เมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ - บ้านห้วยชะยุ้งใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ - บ้านห้วยชะยุ้งใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ - บ้านห้วยชะยุ้งใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา


ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๕๒.๓๔ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบลีตี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ - บ้านห้วยชะยุ้งใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับ แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวจริดา แก้วพรหม

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นางพยอม วงศ์คำเหล็ก

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุภาวดี กองวีชัย



- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น





ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕,๕๕๓.๒๖ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ - บ้านห้วยชะยุงใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชะยุง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

- งานเกลี่ยปรับแต่งทางเดิม แล้วเสร็จ
- งานดินถมปรับระดับ แล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- งานลูกรัง แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นาย) กมลสิริคุณท์ กงสิริคุณท์ (นาง) พยอม วงศ์คำเหล็ก
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวฉวีรดา แก้วทองแดง นางสาวสุนรวดี กงอาจวิจัย



หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๓๒.๕๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๗๖๒.๕๐ บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาท)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๒๕. อื่นๆ


แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๒๕.๑ ยกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๕ ผวนก ๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หน้าที ๑ ให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า ใบแจ้งปริมาณงานและราคา หน้าอื่น ๆ คงเดิมทุกประการ

สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวธรรดา แก้วพวงหม

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
นางพยอม วงศ์คำเหล็ก

(ลงชื่อ)  พยาน
นางสาวสุปราณี กลองงาช้าง



อีกประการหนึ่งทางแก้ไขสัญญาฯ นี้ ไม่มีผลกระทบต่อทางให้ผู้รับจ้างหยุดงานหรือขยายเวลาทำการ สัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายและยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางพยอม วงศ์คำเหล่า)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔๕๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๐๔/๐๑/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสามารถดำเนินการได้เพียงผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตารางเมตร และพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวต้องมีการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตรพร้อมยาแนว จึงได้แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ประมาณงานก่อสร้างทาง ให้ถูกต้อง โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ - บ้านห้วยชะยุ้งใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๓/๐๔/๒๕๖๗	๓๐๕,๐๐๐.๐๐			๓๐๕,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ดินันท์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นางพยอม วงศ์คำเทศ)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางสาวอุบลรัตน์ กลางวัชช)



บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านห้วยชะยุ้งใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย × F _n	ราคากลาง
1	งานขึ้นพื้นผิว							
1.1	งานถางป่าและขุดดิน ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	370.00	1.73	640.10	1.3642	2.36	873.20
1.2	งานดินถมปรับระดับ	ลบ.ม.	37.00	156.40	5,786.80	1.3642	213.36	7,894.32
2	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมยานว	ท่อน	8.00	3,419.01	27,352.08	1.3642	4,664.21	37,313.68
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 15 ซม.	ลบ.ม.	18.50	334.80	6,193.80	1.3642	456.73	8,449.51
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางบอร์ตแลนคี่ขนาด หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	370.00	424.00	156,880.00	1.3642	578.42	214,015.40
4.2	งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB 19 mm.	เมตร	5.00	176.53	882.65	1.3642	240.82	1,204.10
4.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) RB 19 mm.	เมตร	30.00	84.63	2,538.90	1.3642	115.45	3,463.50
4.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) DB 16 mm.	เมตร	74.00	86.20	6,378.80	1.3642	117.59	8,701.66
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานไหล่ทางวัสดุถมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	11.10	237.73	2,638.80	1.3642	324.31	3,599.84
6	งานสีเส้นจราจร							
6.1	งานสีเส้น Thermo Plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	22.50	260.00	5,850.00	1.3642	354.69	7,980.53
7	งานติดตั้ง							
7.1	ป้ายบังคับ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3642	3,683.34	3,683.34
7.2	ป้ายระบับเส้นพันธ์	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
7.3	ป้ายเตือน ก.1 - ต.60	ป้าย	1.00	2,800.00	2,800.00	1.3642	3,819.76	3,819.76
								305,773.53

รวมค่างานก่อสร้างทางเป็นเงินทั้งสิ้น

305,773.53

ห้างยินยอมรับค่าจ้างตามสัญญา

305,000.00



นางพยอม วงศ์คำเหล่า

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(นายกานต์ กลีบดินดี)

(ลงชื่อ) *[Signature]*

นางพยอม วงศ์คำเหล่า

(ลงชื่อ) *[Signature]*

นางสาวจิวดา แก้วพรหม)

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

