

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลสมทรง ในเมือง อำเภอเขต เมือง  
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อุบลราชธานี โดยนายอภิศักดิ์ ทองกลึง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองดีการ  
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรัตน์  
ข้าวปุ้นก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๑ หมู่ ๑ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอภูพาน จังหวัด  
อุบลราชธานี โดยนางอารักสา ลอยลม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน  
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐5๑๒๒๐๐๕๐๔๒๓๔ ลงวันที่ ๘  
กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิว  
จราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล -  
บ้านลาดแค้ หมู่ที่ ๖ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น เนื่องจาก  
แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างมีจุดที่มีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และชื่อ โครงการตามสายทาง  
ที่ระบุไว้ในสัญญา โดยแบบแปลนผังบริเวณ (เดิม) จุดพิกัดก่อสร้างอยู่ที่บ้านกุดยาลวน หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดยาลวน  
อำเภอตระการพืชผล - บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้งเต็ญ อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี และแบบแปลน  
ผังบริเวณที่ขอแก้ไขต้องมีจุดพิกัดก่อสร้างอยู่ที่บ้านกุดยาลวน หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล -  
บ้านลาดแค้ หมู่ที่ ๖ ตำบลข้าวปุ้น อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข  
แบบแปลนผังบริเวณ ให้ตรงตามสายทางที่ระบุไว้ในสัญญา บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง  
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลน ผังบริเวณพื้นที่  
ก่อสร้าง หน้าที่ ๑ และหน้าที่ ๒ ข้อ ๒.๑ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่  
แทน แบบแปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖  
ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ หน้า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นามสกุล) ทองกลึง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน





(ลงชื่อ) นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ) นางอาภัสรา ลอยลม ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)  
(ลงชื่อ) พยาน  
(นางสาวขวัญนภา อัญญา)

### โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)

ตำบลกุฎยาดวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุฎยาดวน อำเภอตระการพืชผล -  
บ้านโคกเตย หมู่ที่ 6 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุฎยาดวน จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 950.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร

