

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ចំណាំលេខទី ១៣៨/២០១៩

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตําบลคลองบาง ในเมือง อําเภอ/เขต เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี โดย นายอภิสักดิ์ ทองก้อง ตัวแทน ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์กร บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคือไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าราชการ" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิน เฟอร์(1990) ซึ่งจะระบุเมื่อไหร่เป็น นิติบุคคลเข้ามีกิจกรรมทางเมืองหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกรรม การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๓ หมู่ ๑ ตำบลคุ้ง化วาย อําเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี โดยนางสาวกัตติกา ใบธรรมาน (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประกอบด้วย หนังสือรับรองของ สำนักงานเทศบาลเมืองหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกรรมการค้า กระทรวง พานิชย์ ที่ ๐๑.๐๐๐๐๙๓ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๗๓๕๓๐๐๓๙๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ และหนังสือ มอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

(ลงชื่อ) สุริยา ชัยวงศ์ (ลงชื่อ) นิตยา นิตยาภรณ์
 (นายอภิศักดิ์ ทองกิจ) (พญานาค พันธุ์วนิช) (วันที่ลงนาม) ๑๙๗๒๕๖๓๐๗๒๔
 (ลงชื่อ) อร พานิช (ลงชื่อ) พญาณ พญาณ
 (นางปรมฤทิ หวานขันทร์) (นางสาวอรุณรัตน์ นึกภูรพาณ)

แก้ไขข้อบัญชีและคงปริมาณเนื้อ้งานทั่วสกุลและค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงานก่อสร้างใหม่ บันทึกผู้ช่วยก่อสร้างได้ลงประจำวันเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.๗ ก้าวต่อไปของการพัฒนาระบบ

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงซ่าย และผู้รับจ้างคงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗๕,๖๒๖ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ตลอดจน ภาระอกรือหิน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยที่ตราสารหน่วยรวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นวงจรอ ๑ ดังนี้

จวบดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดบาท
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานขอนเกิร์ลเชริฟหลัก ข้างลำโขนน้อย สายบ้านบัวงาม หมู่
ที่ ๑ ตำบลบัวงาม - บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙๐ ตำบลโพนงาม อําเภอบุษรากร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงาน
ครบถ้วนตามสัญญาฉบับให้แล้วเสร็จภายใน ๑ รั้นวากน ๒๕๖๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสังเคราะห์รวมทั้งท่าความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยด้านที่กำหนดไว้ใน

ສຶກສາ

- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
 - งานกำแพงกันดินและหุ้นช้าง แล้วเสร็จ
 - งานเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
 - งานพื้นสะพาน แล้วเสร็จ
 - งานเสาและรากสะพาน แล้วเสร็จ
 - งานคานกอนกริท ป้องกันการกัดเซาะของสะพาน แล้วเสร็จ
 - งานผิวน้ำรกรอกอนกริทหัวท้ายสะพาน (กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. ใจ ๒ ข้าง) แล้วเสร็จ
 - งานดินบ่อบอกสะพานขวาง ข้างละ ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
 - งานสัญญาณไฟกระพริบ โฉล่าเชือล์ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง Guardrail แล้วเสร็จ
 - พร้อมผลทดสอบกอนกริท
 - งานค่าว่างงานทดสอบเจาะสำรวจดิน Soil Boring Test แล้วเสร็จ
 - งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมท้าความชอบด้านทักษะอาชีวศึกษา

(นายอุตติศก์ วงศ์สุรินทร์)

(ສັງເກດ) ປະເທດປະໄຕ ພວກເຮົາ

๑๙๘๖ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๙๘๖

ພະຍານ
ເມືອງຫຼວງຈັກກົງ

ພັກໃຫມ່ປິນ

ข้อ ๔.๖. ค่าใช้จ่ายและกำไรของเจ้ามือเงิน

ผู้ว่าฯฯ คงจะเข้าใจและต้องรับเงินท่านจำนวนเงิน ๕,๕๗๒,๕๙๖.๕๙ บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่น
สองพันห้าร้อยสิบบาทหน้าสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖๔,๕๕๗.๙๖ บาท (สามแสนหก
หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทสิบหกสตางค์) ยอดคง ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยเห็น โดยนี่ยังรวม
เงินรวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เนื่องจาก ๆ ดังนี้

จากที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๗๒,๕๙๖.๕๓ บาท (ห้าล้านห้าหมื่นเจ็ดหมื่นหกสิบหกบาทห้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำอย่างเป็นมืออาชีพ ด้านลักษณะ - บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนงาม อำเภออยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี ๘๐๐.๐๐ % ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ขั้นวาระ ๒๕๖๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท่าความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน

三

- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
 - งานก่อพังกันดินและหูหิ่ง แล้วเสร็จ
 - งานเสาคอนกรีต แล้วเสร็จ
 - งานทึบสะพาน แล้วเสร็จ
 - งานเสาและรากวัลสะพาน แล้วเสร็จ
 - งานคานคองกรีต ป้องกันการกัดเซาะกอสะพาน แล้วเสร็จ
 - งานผ้าชาระรอกอนกรีตหัวท้ายสะพาน (กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. ๒ ชั้น) แล้วเสร็จ
 - งานดินบ่มกอสะพานยาว ๒๑๔.๘๖ เมตร แล้วเสร็จ
 - งานตัวอย่างไฟกระพริบ ใช้ล่าเชือด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้ง Guardrail แล้วเสร็จ
 - พร้อมทดสอบกอนกรีต
 - งานก่อจานทดสอบเจาะสำรวจนิม Soil Boring Test แล้วเสร็จ

សំគាល់រឿងសេចក្តីពី

(ลงชื่อ) กุ้งว่าจ้าง (ลงชื่อ) พิชิตศักดิ์ ผู้รับผิดชอบ
 (นายอุดมศักดิ์ ทองก楯ดี) (หน) ปักกอกศักดิ์ ในกฎหมาย
 (ลงชื่อ) ดร. พยาน (ลงชื่อ) พยาบาล
 (นางประมุต ทรงสุนทรี) (นางสาวสังกิรา บินทุกานี)

UNITED PAINTS

ชี้แจงก่อนเข้าร่วมประชุมและหารือเรื่องการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๓ (๑) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด เพื่อความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ที่เป็นส้าด้วย ไม่ทำให้วางเงื่อนไขประนามความสัญญาข้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และผู้รับจ้างหันขอปรับลดปริมาณงานและค่างานเสาเข็มคอนกรีตดังกล่าวด้วย

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวนสองหมื่นบาทมีข้อความถูกต้องตรงกัน ถูกว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายมีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ด้านหลัง) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และถือสัญญาด้วยมืออีกฝ่ายหนึ่งด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกิจ)



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1990)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวกิตติกร ไนรัตน์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางปรมฤติ พวงษ์นาคร)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสุกี้ตรา นันทวงศ์)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้างต้น สัญญาเลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๐๔/๐๖/๒๕๖๗ ดูสัญญาได้ก็คงยกเว้นการสั่งถอนงาน
ใหม่ เนื่องจากบัญชีคงปริมาณเนื้องานทั่วสอดและค่าแรงงาน(BOQ) ล่าดับที่ ๘ งานสำเร็จตามรายละเอียดใน
สัญญา ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงานสำรวจน้ำที่ก่อสร้างอยู่ในส่วนที่ ๑ ของงานที่ต้องการดำเนินการ
ฐานราก ที่ทดสอบโดยวิศวกรของผู้รับเหมา ได้สรุปผลและเสนอแนะว่าสภาพของดินให้ฐานราก เกินดินหรือ
จะเอื้อคืนด้วยการตอกเสาเข็ม แต่เป็นหินทรายธนิ่นค่าตัว เกินการตอกเสาเข็ม ให้ใช้ฐานรากแบบฐานแผ่น
ฐานรากจะรับน้ำหนักบรรทุกโดยเดียว ให้ไม่น้อยกว่า ๔๙.๐๙ ตันต่อตารางเมตร(ตามตารางค่าน้ำหนักบรรทุกของ
พื้นดิน BH ๓) ดังนั้นจึงต้องใช้ฐานรากเพิ่มตามตารางผลการเข้าและทดสอบดินโดยวิศวกรรมนายอย่างชาญ แสงอุบล
วช.๑๘๘๖ ผู้รายงานซึ่งกำหนดให้เสาเข็มที่จะใช้ส่วนดันรินฝั่งเป็นเสาเข็มแบบตอก ส่วนดันกลางน้ำเป็นฐานราก
แบบฐานแผ่น จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานที่ต้องสร้างเติม พร้อมแก้ไขบัญชีคงปริมาณเนื้องานทั่วสุดและ
ค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงานก่อสร้างใหม่

รายการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำโขง สะพานบัวจาน หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวจาน - บ้าน
บัวจาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนจาม อัมเภอบุญมาศ จังหวัดอุบลราชธานี

รวมเงิน	จำนวน	จำนวนส่วนของงาน	จำนวนเงิน	เดือนที่จะหัก	จำนวนที่หักแล้ว	จำนวนเงินที่หักยัง
๙	๘	๐๔/๐๖/๒๕๖๗	๔,๕๗๒.๒๖.๕๗			๔,๕๗๒.๒๖.๕๗

(ลงชื่อ) ผู้รับเหมา (ลงชื่อ) ผู้ให้เช่า
(นายอุภัยศักดิ์ ทองกฤษณะ)
(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวอรุณรัตน์ บัวจาน)

ผู้ให้เช่า ผู้รับผิดชอบ
(นายอุภัยศักดิ์ ทองกฤษณะ)
พยาน
(นางสาวอรุณรัตน์ บัวจาน)

ตารางแสดงปริมาณงาน (B.O.Q.) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล้านไทรบ่อ สายบ้านบัว
จ.นนทบุรี ๑ ตำบลบัวบาน - บ้านล้านติสุ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนงาม อ.เมืองบุษราคัม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	รายการที่แนบมา	ผู้ควบคุม
๑.	งานเสาเข็ม				
๑.๑	งานเสาเข็มตันรินปั้ง	ตัน	๙๖.๐๐	๒๐,๓๗๔.๒๐	๒๐๓๔,๓๗๔.๒๐
๑.๒	งานเสาเข็มตันกล่องน้ำ	ตัน	๗๕.๐๐	๗๖,๓๒๘.๗๐	๗๖๓๒๘.๗๐
๑.๓	งานนั่งร้านตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	๗๗๒.๐๐	๗,๗๗๒.๐๐	๗๖๗๗๒.๐๐
๒.	งานกำแพงกันดินและหูซ่าง				
๒.๑	งานกำแพงกันดินและหูซ่าง	ม.ว.	๒.๐๐	๔๗๐๔.๒๐	๔๗๐๔.๒๐
๒.๒	งานเสาตอม่อ				
๒.๓	งานเสาตอม่อรินปั้ง	ตัน	๒.๐๐	๑๐๙,๙๒๔.๕๒	๑๐๙๙๒๔.๕๒
๒.๔	งานเสาตอม่อกล่องน้ำ	ตัน	๖.๐๐	๘๘๘๘๘.๘๐	๘๘๘๘๘.๘๐
๓.	งานฐานรากแบบแบ่ง (ตับกลางน้ำ)				
๓.๑	งานฐานตุดิน	ลบ.ม.	๒๐๓๓.๓๗	๙๗.๙๗	๙๗๙๗.๙๗
๓.๒	งานฐานตุดินแข็ง	ลบ.ม.	๓๗๙.๗๔	๙๙๐.๐๔	๙๙๐.๐๔
๓.๓	ศูนย์ก่อติดหอยาน	ลบ.ม.	๓๗๙.๗๔	๒,๗๗๙.๗๔	๒๗๗๙.๗๔
๓.๔	ศูนย์ก่อติดหอยาน เศษ ๓.๓	ลบ.ม.	๗๗๙.๗๐	๒,๗๗๙.๗๐	๒๗๗๙.๗๐
๓.๕	เหล็กเสริม RB ๙ มม. SR ๒๔	ตัน	๐.๙๔๗	๒๖,๕๙๗.๒๔	๒๖๕๙๗.๒๔
๓.๖	เหล็กเสริม RB ๙ มม. SR ๒๔	ตัน	๐.๙๔๗	๒๖,๕๙๗.๒๔	๒๖๕๙๗.๒๔
๓.๗	เหล็กเสริม DB ๙๖ มม. SD ๕๐ ม.๖๗๘	ตัน	๑.๖๖๒	๔๔.๗๖๒.๖๗	๔๔๗๖๒.๖๗
๓.๘	เหล็กเสริม DB ๙๖ มม. SD ๕๐	ตัน	๑.๖๖๒	๔๔.๗๖๒.๖๗	๔๔๗๖๒.๖๗
๓.๙	ຄลุกเคลือก	กก.	๒๒๒.๓๔	๗๖.๖๔	๗๖๖๔
๓.๑๐	งานไม้แบบ	ลบ.ม.	๒๐๒๕.๒๙	๘๙๐.๙๙	๘๙๐.๙๙
๔.	งานพื้นที่และพื้นที่				
๔.๑	งานพื้นชั่วคราวฝังแบบไม่มีทางเท้า ช่วง ๗ เมตร	ม.ว.	๔.๐๐	๔๗๑,๒๕๔.๓๔	๔๗๑๒๕๔.๓๔
๔.๒	งานพื้นชั่วคราวกล่องน้ำแบบไม่มีทางเท้า ช่วง ๑๐ เมตร	ม.ว.	๕.๐๐	๔๑๒,๒๕๔.๒๒	๔๑๒๕๔.๒๒
๕.	งานเสาและรากฐานสะพาน				
๕.๑	งานเสาและรากฐานชั่วคราวฝังไม่มีทางเท้า ช่วง ๗ เมตร	ม.ว.	๔.๐๐	๓๔.๗๔๔.๙๙	๓๔๗๔๔.๙๙
๕.๒	งานเสาและรากฐานชั่วคราวกล่องน้ำไม่มีทางเท้า ช่วง ๑๐ เมตร	ม.ว.	๕.๐๐	๔๗.๗๙๔.๙๙	๔๗๗๙๔.๙๙
๕.๓	งานหาดคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะของ海水 (ตามแบบ ท๐-๔๐๐๘) ผู้รับผิดชอบ	ลบ.ม.	๗๗๒.๐๐	LIMITED PARTNERSHIP	
๕.๔	งานหาดคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะของ海水 (นายอภิศักดิ์ ทองรุ่งเรือง)	ลบ.ม.	๗๗๒.๐๐	๗๗๒.๐๐	๗๗๒.๐๐
๕.๕	งานผิวน้ำของหินทรายที่ต้องถูกขุดออก (ก้าวเดินชั่วคราว ๑๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. กว้าง ๕๐๐ ม.)	ม.ว.	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๕.๖	ผิวน้ำของหินทรายที่ต้องถูกขุดออก (ก้าวเดินชั่วคราว ๑๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. กว้าง ๕๐๐ ม.)	ม.ว.	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๕.๗	ผิวน้ำของหินทรายที่ต้องถูกขุดออก (ก้าวเดินชั่วคราว ๑๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. กว้าง ๕๐๐ ม.)	ม.ว.	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐

(นางประนุด พวงเจ็บทร)

(ลงชื่อ) _____ หมายเหตุ _____

๘.	งานพื้นที่มีเศษหินทราย ข้ามสระ ๑๐ เมตร				
๙.๑.	งานดินถูกกริ่ง				
๙.๑.๑	งานรูดที่มีหินทรายและดินขาว (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ว.ล.	๗๖.๐	๗๗๔.๗๗	๒,๕๖๗.๐๔
๙.๑.๒	งานดินผสม				
๙.๑.๓	งานรูดที่มีหินทรายและดินขาว (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ว.ล.	๗๖.๐	๗๗๔.๗๗	๒,๕๖๗.๐๔
๑๐.	งานป้ายจราจร				
๑๐.๑	งานติดตั้ง GUARD RAIL	ม.	๒๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๘๐,๑๖๐.๐๐
๑๐.๒	งานป้ายแนวหน้า	ฟ.	๒.๐๐	๓,๐๘๒.๖๔	๖,๑๖๕.๒๘
๑๐.๓	ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (หลังงานและกลางที่ดิน)	EACH	๒.๐๐	๓๖,๗๖๐.๐๘	๗๒,๕๒๐.๑๖
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๗,๕๖๗,๕๙๖.๘๓

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมนา ชัยยุกโน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายนิคม สมน้อຍ)

กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นายอุมาตี พลราชภูร)

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบ
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่ง)(ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบ
(นายกิตติพงษ์ คงชาญ)(ลงชื่อ)  พยาน
(นายปริญญา พวงจันทร์)(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสราวุฒิ นันทวรรณ)



(นายอภิสิทธิ์ เวชสว่างพานิช)

(ลงชื่อ) นายยอดศักดิ์ ทองกิจเรือง	ผู้ว่าราชการ
(ลงชื่อ) โภษศรี	ผู้รับราชการ
(ลงชื่อ) สมชัยพันธุ์กิจเรือง	ผู้รับราชการ
(ลงชื่อ) ศรี	พบราน
(ลงชื่อ) นางสาวปรมณฑิ พวงเจตนาทรี	พบราน
(ลงชื่อ) นฤมลพันธุ์ นันท์พาณิช	พบราน

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขที่ 1

หมายเลขประจำบ้าน

3426-001525-4

ล้านนาทะเบียน

จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แตง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย

รายการที่อยู่

129 หมู่ที่ 2

หมู่บ้านชื่อ "วังคง" ตั้งอยู่ในเขตเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ชื่อบ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน

บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่ก่อสร้างบ้านเลขที่

16 กันยายน 2537

ลงชื่อ

นายทะเบียน

นายประชุมช่าง ชาลาเจริญ

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

16 กันยายน 2560

LIMITED PARTNERSHIP

นายทะเบียนบ้าน หมายเหตุ (1990)

เลขที่ 1 รายการบุคคลในบ้านและทรัพย์สินประจำบ้าน
นางสาวจิตา วงศ์วาระพาณิช

3426-001525-4.

ลำดับที่ 1

ลักษณะ

บ้าน ขนาด

เลขประจำตัวประชาชน 3-1002-03442-45-1

สถานภาพ เจ้าบ้าน

เดือนที่ 10 ก.ย. 2560

บัตรประชาชน บัตร

3-3499-00009-83-7

ลักษณะ

เอกสารสำคัญที่ได้รับ

นามบัตร

3-3499-06885-64-5

ลักษณะ

เอกสารสำคัญที่ได้รับ

บ้าน

ไม่มีบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย

เข้าบ้านครั้งล่าสุด วันที่ 16 ก.ย. 2537

(ลงชื่อ)

(นายอภิสักดิ์ ทองกลิ่น)

(นายพงษ์ชัย พงษ์เป็น)

LIMITED PARTNERSHIP

๑๙๒

(ลงชื่อ) ใช้บ้าน

รับบ้าน

นายทะเบียน

(นายอภิสักดิ์ ทองกลิ่น)

บ้าน

นายทะเบียนบ้าน หมายเหตุ (1990)

(ลงชื่อ) C

บ้าน

(นายอภิสักดิ์ ทองกลิ่น)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายอภิสักดิ์ ทองกลิ่น)

(ลงชื่อ) พยาน


(นายอภิสักดิ์ ทองกลิ่น)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายอภิสักดิ์ ทองกลิ่น)



คำแนะนำดังนี้
โดยที่
(นางสาวกิตติกา โนราหมาน)

(ลงชื่อ)  ผู้จัดการ
(นายอภิศักดิ์ ทองกิจ)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายอธิษฐ์ พรมยูงยุว)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวปรมฤทัย พวงจันทร์)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวกุลตรา นันทา)



ใบสำคัญและ證明การจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด

ใบสำคัญหุ้นส่วนจำกัด

หุ้นที่ออกให้แก่บุคคล ได้รับอนุญาต
ให้ดำเนินการหุ้นส่วนจำกัด

จำนวนหุ้นที่ออกให้แก่บุคคล ได้รับอนุญาต
ให้ดำเนินการหุ้นส่วนจำกัด

จำนวนหุ้นที่ออกให้แก่บุคคล ได้รับอนุญาต
ให้ดำเนินการหุ้นส่วนจำกัด

หุ้นที่ออกให้แก่บุคคล ได้รับอนุญาต
ให้ดำเนินการหุ้นส่วนจำกัด

หุ้นที่ออกให้แก่บุคคล ได้รับอนุญาต
ให้ดำเนินการหุ้นส่วนจำกัด

หุ้น

(ลงชื่อ)

นายอภิศักดิ์ ทองกิลัง

(ลงชื่อ)

นายวิวัฒน์ ใจดี

(ลงชื่อ)

นายวิวัฒน์ ใจดี

(ลงชื่อ)

นางสาวอรุณรัตน์ พวงษ์พันธุ์

(ลงชื่อ)

นางสาวอรุณรัตน์ พวงษ์พันธุ์

พ.ย.๒๕๓๓ ๑๖๙๐๔ ๑๗๙๐๕ (๑๙๙๐)

พ.ย.

พ.ย.

พ.ย.

พ.ย.๒๕๓๓ ๑๖๙๐๔ ๑๗๙๐๕ (๑๙๙๐)

พ.ย.

พ.ย.

พ.ย.

2533

2533

2533

2533

2533

2533

2533

2533

2533

2533

2533

2533

2533

2533

2533

2533

UNITED PARTNERSHIP

บ.พ.



ที่ อว ๐๐๐๐๔๔

การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าท่านทุกท่านนี้ ได้ลงทะเบียนเป็นบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2533 ท่านนี้ยังมีต้นศักราชที่ 0343533000351

ประกาศนียความในรายการตามเอกสารของเบี้ยบังคับ ๔ วันออกหนังสือที่ ๑๙๗

1. ถือห้างทุ่นส่วน ห้างทุ่นส่วนเจ้าก็ต คิมเพอร์(1990)
 2. ผู้เป็นหัวส่วนของห้างทุ่นส่วน รี 4 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอภิสิทธิ์ วงศ์สว่างพาณิช	ลงทุนด้วยเงิน
จำนวน	31,500,000.00 บาท
2. นายกฤตเวทย์ วงศ์สว่างพาณิช	ลงทุนด้วยเงิน
จำนวน	6,300,000.00 บาท
3. นายกฤติกุล วงศ์สว่างพาณิช	ลงทุนด้วยเงิน
จำนวน	6,300,000.00 บาท
4. นางสาวสมาร์ตี้ ไชศาลวัฒนา	ลงทุนด้วยเงิน
จำนวน	6,300,000.00 บาท

3. ห้ามส่วนภูมิจดการของห้างที่นั่นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ วงศ์สว่างพาณิช/
4. ร้อยตรีบก.อ.ค.อำนวยทั้นส่วนผู้จัดการ มีสิ่งนี้ ให้มี/

๕. ลู่ทางเข้าเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ที่ 1 ท่านบุ่งหาย อ่าเภออาหรินช้างราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๖. วัตถุที่ประยุกต์อย่างท้างหันส่วนนี้มี 45 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จ้า

ถ้ายังไม่คืบอยู่นายทะเบียนที่จังหวัดขอเอกสารเป็นสำคัญด้วย

(ผู้รับเชื่อ) นายอภิพันธ์ ทองกานต์ ผู้จ้าวเจ้า

(ลงชื่อ) โภคินี  ผู้รับจ้าง
นางสาวโภคินี บุญเรือง

(សេរី) ឈ្មោះ ឈ្មោះ

(นางสาวมณฑ์ พวยวนานา
(ลงชื่อ))

{ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប៊ែនពេទ្យ }
សាស្ត្រពិភាក្សាអាស៊ាន់

หนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น

Digitized by srujanika@gmail.com

គោលការណ៍ : ព្រឹមគ្រប់ទេសចរណ៍នៃការងាររាជរដ្ឋបាល



ภาควิชานโยบายการค้า
Department of Business Development

ก้าวสำคัญ

Leading Businesses
Through Digital
Transformation





ที่ อบ. 000044

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

(นางสาวกัททารพร ตันตีกุญจน์เกียรติ)

นายทะเบียน

ข้อความทราบ ประกอบหนังสือรับรอง อุบบ.ที่ อบ. 000044

- ผู้บุคคลนี้ได้ลงทะเบียนปี 2566
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อเผยแพร่ทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรนำไปใช้ในการคุย商
- นายทะเบียนขอเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(ลงชื่อ)
นายอภิสกติ์ ทองกลีวงศ์ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)
นายวิวัฒน์ ใจกลาง ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)
นางสาวประจุติ พวงษ์ชัยพงษ์ พยาน
(ลงชื่อ)
นางสาวสุกัญญา นันทา พยาน



บริษัทธุรกิจดิจิทัล พัฒนา (1990)



บริษัทธุรกิจดิจิทัล พัฒนา (1990)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สำนักงานพาณิชย์
อุบลราชธานี

Uniting Business
through Transformation



รากถั่วที่ประสารก์ของ ห้างหุ้นส่วนนิริยา นี้ มี..... 45 ชิ้น คิดเป็น

(๑) สำนักงานรัฐสภาเป็นกรรมการที่ทรงทราบมาเป็นปี ให้ตรวจสอบว่าในปีแรกของตน สำนักงานรัฐสภาได้ดำเนินการตามกฎหมาย

(4) ผู้มีอำนาจเดินเรียกเข้าจากหน่วยงาน ให้คิดบุญคติ หรือสถานที่การเดินเรียน เช่น ให้ผู้มีอำนาจเดินเรียกเข้าไปให้การติดต่อว่าด้วยการเรียน
ให้ตรวจสอบประวัติของนักเรียนที่เดินทาง รวมทั้งการรับ ยื่นออกใบอน และสังกัดหนังสือเดินเรียน หรือทราบสาเหตุที่ไม่เขียนเมืองเดือนต่างๆ เช่นเดือนพฤษภาคม
เดือนกรกฎาคม แต่ถ้าหากเดินทางติดต่อไปยังหน่วยงานการศึกษา ควรต้องเดินทางกลับมาทันที

(7) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฟ้อง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๔๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(๙) ประกอบกิจการค้าอาชญากรรมที่ทางบุคคล ภารกิจส่วนตัว หรือองค์กรใดๆ หรือบุคคลอื่น เกี่ยวกับอาชญากรรมที่ทางบุคคล ภารกิจส่วนตัว หรือองค์กรใดๆ หรือบุคคลอื่น ที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการ


(๑) ประกอบกิจการด้วยรักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ที่เกี่ยวข้องกันฯ กรณีกิจการที่ไม่เป็นกฎหมายกำหนดไว้

(๔๔๙) ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ พลวงกิจชัย)

(ລວມ) ດີເນີນ ຜັກປາ

(ລົງຈຶນ)  ພວກ

(สูงปานถึง พวงเข็นหวี)
(ลงชื่อ) **พาน**
ใบอนุญาตห้ามนำเข้าออก



วัดดูที่ประทังค์ของ ท้าวสุนัขวนบริษัท ที่ ๒๖๔๙ ตัวนี้

(25) ประกอบกิจกรรมทางงาน ก้าวต่อไป นาร์ “ในศักดิน” ในรัฐ ดำเนินงานควบคู่ โครงการพัฒนาครุภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า ตามที่ออกจาก อาชญา ทันนากิจฯ ระหว่างวันที่

(๒๖) ประกอบกิจการซื้อขายและห้ามนำเข้าออกโดยไม่ทราบ ที่มาของทาง ทางน้ำ ทางอากาศ ทางดิน ทางโทรศัพท์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งรับบริการ นำของออกนอกอาณาเขตอีกตามที่กฎหมายกำหนด และการห้ามดูดซึ่งวัสดุภัณฑ์ที่ห้ามนำเข้าออก

(27) ประมวลกิจกรรมเป้าที่อยู่รวมไว้ชุดเดียวที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทางด้านนิติ

(28) ประกอบกิจการซื้อขายของปลีกที่บ้านเรือนหรือที่ร้านค้าประยุกต์มี ให้รักษาความสะอาดและดูแลรักษาไว้ด้วยดี ...

(29) ประกอบกิจกรรมสั่งเข้ามาดำเนินการในประเทศไทย และส่งออกไปต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ดังนี้

(30) ประกอบกิจการค้า萌 แล้วก็ เอาเงินส่วน ที่ค้าเมืองและชั้นเรียน ซึ่งเป็น

(31) ປະກອບທີ່ຈາກຮັນຊ້າງດໍາເຫរືປ ຕ້າງ ທັກ ພາຍໃນ | ວຸວໂຄນ໌ທົກສອງ

(๓๒) ประกอนกิจการจัดตั้งโรงเรียนชื่อว่าบุญธรรมวิทยาลัย

(33) ประกอนกิจการค้ามาเป็นการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม ปั้นจุ๊บงาน ตรวจสอบ อีกครั้ง ทันนี้ยกัน ตามที่ทางรัฐบาลของทุกประเทศ รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยข่าวต่อไปนี้

(34) ประกอบกิจกรรมบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางศาสนา เป็นอย่างรุนแรงที่สุด

(35) ประกอบบทชูริบบิการรับฟ้าประกันหนึ่นกิน ความรับฟิด และการปฏิบัติงานสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเกินทางเข้มในประเพศ หรือเกินทางออกไปต่างประเพศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยคนปีศาจและกฎหมายอื่น

(๓๖) ประทกษณธุรกิจบริการทั้งเป็นพื้นที่ภูมิภาคและให้สำนักงานป้องกันภัยทางด้านบริหารงานพาณิชย์กรรฐ์ฯ ดูแลตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑๔ แห่งมาตรา ๒๘
รวมทั้งป้องกันภัยทางด้านการค้า ความต้องการใช้แรงงานแห่งชาติ

ຕົວຢ່າງ

นายอภิสักติ ห่องกลิ่ง

(សេចក្តី) តិករឿង ជូរបច្ចាធិក

ເຄືອຂົວ

พยาน
นางเบญจม์ พวงอันดา

หน้า ๘



วัดดุทิปประดิษฐ์ของ ท้าวญี่ปุ่นส่วนบริษัท นี้ ปี ๔๕ ข้อ ๑๖

(39) ปลูกอย่างก่อสร้างในปัจจุบันจะต้องมีความต้องการที่ต่ำลงและลดลงในเชิงปริมาณและลดลงในเชิงคุณภาพ

(40) ประมวลกิจกรรมประมูลที่อยู่อาศัยในชุมชนที่ไม่ได้มาตรฐาน ดูแลรักษา

(41) ฝ่ายกองบินจราจร โทรทุกสถานีออกทุกครั้งที่มีเหตุการ เกี่ยวกับเรื่อง ความเร่งด่วนของเหตุการ หรือภัยคุกคามที่ไม่สงบ ทางอากาศ แต่ต้องดูดูในทุกชั้นใน โทรทุกสถานีเพื่อติดตามและรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งระบบภายใน ภายนอก ภายนอกประเทศ ภัยคุกคามที่ที่มีผลต่อภัยคุกคามที่ต้องดูดู

(43) ขอสงวนสิทธิ์ถือกับหมายเหตุที่อยู่สถาบันการเงินอื่นไม่ได้ รวมถึงการขอให้สถาบันการเงินอื่นดำเนินการตามที่สถาบันการเงินอื่นได้ดำเนินการไว้แล้ว

(44) ประเมินศักยภาพการผลิตและจราจรนำร่องที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนในระยะยาว

(45) ประกอบกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแข่งขัน กีฬา น้ำตก ฯลฯ

(સુધીની)

(นายอภิศักดิ์ พ่องกี้) ผู้ว่าจ้าง

๑) ក្រុងពាណិជ្ជកម្ម ដែលបានចាប់ផ្តើម

$\ell \in \mathbb{Z}^d - \mathbf{0}$

Chm ITEM

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

(1988-1990, 1991)

卷之三

11

—
—

卷之三

ມະນາຄາດ ປະເທດລາວ

