

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน นายกองดีการ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น
จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๑๘/๕๕ หมู่ ๑๒ ตำบล/แขวง กุดลาด อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี โดยนายวรชิต สุวรรณจินดา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๓๘๑๕๒๖
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ ๘ ตำบล
พระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๘ แล้วนั้น เนื่องจากถนนเดิมในพื้นที่เป็นถนนลูกรัง จึงมีความจำเป็นต้องปรับรายการในงานก่อสร้างเป็น
งานลาดป่าและซุกคย (ขนาดเบา) และเพิ่มงานลำดับที่ ๖ งานติดตั้ง ๖.๔ ป้ายบังคับ ๑๒ ต้น พร้อมแก้ไขบัญชีแสดง
ปริมาณเนื่องจากค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) ทำให้ปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงและงบประมาณลดลงจาก
สัญญาดิม บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้า
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๕๖๘.๔๔ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
บาทสี่สิบลี้นสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ)

นางสาวริศา แก้วพวง

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

พยาน



ARAYA CONSTRUCTION CO., LTD.

บริษัท อารยะ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาสะไม อำเภอดงระการพิบูลย์ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ ๘ ตำบลพระเหลา อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้

- งานวางป่าขุดคอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทพคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความสะอาดสถานที่


ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย





แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง คดลงจ่าย และผู้รับจ้างคดลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๘๖๑.๐๓ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสต) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาสะไม อำเภอดงระการพิบูลย์ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ ๘ ตำบลพระเหลา อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้

- งานวางป่าขุดคอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานเทพคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต



(ลงชื่อ)  (นายอุกฤษฏ์ ท่องกลิ้ง) (ลงชื่อ)  (ผู้รับจ้าง)
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการพร้อมทำความเข้าใจความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๔๕.๐๐ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย





แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๑.๖๕ - บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายอภิศักดิ์ หองกลิ้ง) (.....)
ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน



ยกเลิกข้อ ๒.๒ หมวด ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ หน้า และ ให้ใช้แบบบัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q) ฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณและวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด เพื่อความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ และผู้รับจ้างยินยอมปรับลดปริมาณงานและงบประมาณลดลงจากสัญญาเดิม ดังกล่าวแล้ว

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างอีกถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายารชิต สุวรรณจินดา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชिरดา แก้วพรหม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๐๕/๑๑/๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากถนนเดิมในพื้นที่เป็นถนนลูกรัง จึงมีความจำเป็นต้องปรับรายการในงานก่อสร้างเป็น งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา) และเพิ่มงานลำดับที่ ๖ งานติดตั้ง ๖.๔ ป้ายบังกับ ๑๒ คัน พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.)



โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง

โครงการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ ๘ ตำบลพระเหลา อำเภอนาหว้า จังหวัดอำนาจเจริญ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๓/๐๒/๒๕๖๘	๔๘๘,๗๐๐.๐๐			๔๘๘,๗๐๐.๐๐



ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ่น) (ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

บัญชีราคาส่งมอบงาน ค่าจ้างก่อสร้าง (B.B.B)

บัญชีราคาส่งมอบงาน เพื่อประกอบเอกสารประกวดราคาจ้างงาน โครงการก่อสร้างถนนเขตเทศบาลเมือง

สายงานโยธาถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลตะโปน อำเภอเกาะกูด จังหวัดสุราษฎร์ธานี - บ้านอ่าวเขาสาบ หมู่ที่ 9 ตำบลพละหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุม	Factor F	ราคาส่งมอบ x FF	ราคาต่อตาราง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานขุดดินและถมดิน (รวมถม)	ตร.ม.	700.00	1.77	1,239.00	1.3642	2.41	1,690.24
2	งานรองพื้นทาง แอสฟัลท์							
2.1	งานรองพื้นให้ผิวถนนแข็ง พทว 5 ซม.	ตร.ม.	35.00	331.21	11,592.35	1.3642	451.84	15,814.28
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางพร้อมชั้นผิวลาดเท พทว 15 ซม.	ตร.ม.	700.00	426.69	298,683.00	1.3642	582.09	407,463.35
3.2	งานรอยต่อเมื่อขยายทางจราจร (Expansion Joint) RB 19 มม.	ม.	10.00	180.71	1,807.10	1.3642	246.52	2,465.25
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตัวจราจร (Contraction Joint) RB 19 มม.	ม.	55.00	87.41	4,807.55	1.3642	119.24	6,538.46
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 16 มม.	ม.	140.00	86.28	12,079.20	1.3642	117.70	16,478.44
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางพร้อมลูกรัง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ตร.ม.	21.00	232.48	4,882.08	1.3642	317.15	6,660.13
5	งานสีผิวจราจร							
5.1	งานสีผิว Thermo Plastic Paint (สีขาว - สีเหลือง)	ตร.ม.	32.00	260.00	8,320.00	1.3642	354.69	11,350.14
6	งานติดตั้ง							
6.1	ป้ายจราจรพื้นหิน	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3642	4,774.70	4,774.70
6.2	ป้ายเตือน ท.1 - ท.60	ชุด	2.00	2,800.00	5,600.00	1.3642	3,819.76	7,639.52
6.3	ชนิดของสีผิว (งาน CHATTER BAR (CHATTER BAR)	EACH	12.00	255.00	3,060.00	1.3642	347.87	4,174.45
6.4	ป้ายวัดพื้น 12 นิ้ว	ชุด	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3642	3,683.34	3,683.34

รวมค่างานก่อสร้างทางเป็นเงินทั้งสิ้น 488,752.30

ผู้รับจ้างยื่นขอรับค่าจ้างตามสัญญา 488,700.00

ที่ส่วนปกครองพื้นที่รับผิดชอบงาน



ลงนามและประทับตรา
 (ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
 (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)
 (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน
 นางสาววิริดา แก้วพรหม
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาวโสภณา นวสรวง)