

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.วิศกรรมโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน คำจริญ เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๗ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายดิศ นิลเปรม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๐๕๑๒๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๓๒๐๐๐๐๖๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.๒๑๑๔ แยกทางหลวง ๒๑๗๘ - บ้านโคกก่อง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีงบประมาณในส่วนโครงการเงินกู้ กสอ. ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘๕ โครงการ ลำดับที่ ๒๔ โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.๒๑๑๔ แยกทางหลวง ๒๑๗๘ - บ้านโคกก่อง อำเภวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๕๐ - ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๕๐ ตารางเมตร แบบแปลนผังบริเวณที่กำหนดจุดพิกัดก่อสร้างอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ซึ่งประชาชนหมู่บ้านแกนาคำหมู่ที่ ๒,๓ ได้ประชาคมเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างโครงการซึ่งกรณีนี้ไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงสายทางที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้าง และงบประมาณตามสัญญาจ้างแต่อย่างใดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามสายทางเดิมของโครงการดังกล่าว



(ลงชื่อ) (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)	ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) (นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)	ผู้รับจ้าง (นายดิศ นิลเปรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	นายก อบจ.อุบลราชธานี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี		

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒ ข้อ ๒.๑ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่แทนแบบแปลนหน้าอื่น ๆ ลงเดิมทุกประการ

สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๑๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘) จำนวน สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ หรือทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างซัดถือนำไปฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรติศ นิลปรอม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

