

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๔๕๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลผาขาว ในเมือง อำเภอขุขันธ์ เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ส.ชนกวิสุต ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยชะตง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยนางสาวศศิชนก สาธิตา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๓๒๗๑
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นแยก
ห้วยยางตอนปลาย) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยชะตง อำเภอวารินชำราบ - บ้านโพรงงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนกา
สิน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างจริงในการดำเนินการ
ก่อสร้าง แบบแปลนผังบริเวณที่กำหนดจุดพิกัดก่อสร้างผิดจุดและมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ชื่อโครงการ โดยแบบแปลนผังบริเวณ (เดิม) ตามสัญญา มีจุดพิกัดอยู่ที่บริเวณบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะตง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และแบบแปลนผังบริเวณ (ที่ขอแก้ไข) มีจุดพิกัดอยู่ที่บริเวณ (แยกห้วยยาง
ตอนปลาย) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะตง อำเภอวารินชำราบ - บ้านโพรงงาม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกาสิน อำเภอ
สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลน ผังบริเวณก่อสร้างโครงการให้ตรงตาม
สภาพที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒๕.๑ ยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบรูป หน้าที่ ๒ และให้ใช้แบบรูป
รายการก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า แบบรูปหน้าอื่น ๆ คงเดิมทุกประการ

ในการแก้ไขครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณตามสัญญา
จ้างเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด และ ไม่มีผลกระทบต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นางสาวศศิชนก สาธิตา

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)



สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน
สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความตกลงข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ ก่อปิตินันท์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวศศิชนก สายลาดศรี, ชนภวิมล)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวเพ็ชรทาน คลสุชา)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

