

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๑๓๑๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติไพศาลการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลข
ที่ ๑๓๓ หมู่ ๑๓ โดยนายทศนัย สีลาทอง (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยโสธร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ยส.
๐๐๐๐๑๐ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๕๓๕๖๓๐๐๐๑๕๕ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลง
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกุดกลอย หมู่ที่ ๒๐ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านแก้ง
หลักด่าน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ ๑๓๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากแบบแปลน ผังบริเวณตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ตรงกับจุดก่อสร้างตามชื่อโครงการฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับ
ผิดชอบของ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขผังบริเวณใหม่เพื่อ
ให้ตรงกับชื่อโครงการที่ระบุในสัญญา เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และใน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและ
งบประมาณตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด ไม่มีผลกระทบต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้างตาม
สัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้างทุก
ประการ ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสำคัญ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๗



(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) ทศนัย สีลาทอง ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) นางสาวธิดา แก้วพรม พยาน (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) นางสาวชัญญา อัญญา พยาน

โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง หน้าที่ ๒ ข้อ ๒.๑ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่แทนแบบ
แปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแบบที่เลขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน
สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาดังยี่ดื้อไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ).....

(นายเทเวศน์ สีสาทอง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวขวัญนภา อัญญา)

