

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๘๐๘/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ส.เพชรทรายทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๗๔ หมู่ ๔ ตำบลเชียงใน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวพิชามณูย์ แสงสาย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๐๔๔๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน - บ้านข่าโคม หมู่ที่ ๑ ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๘๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจาก แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างที่กำหนดจุดปักดอก่อสร้างผิดจุดและมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และชื่อโครงการโดยแบบแปลนผังบริเวณ (เดิม) ตามแบบแปลนผังบริเวณมีจุดปักดออยู่ที่บริเวณบ้านแหม หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีถนนลาดยางอยู่แล้วยังใช้งานได้เป็นปกติ แต่แบบแปลนผังบริเวณ(ที่ขอแก้ไขใหม่) มีจุดปักดออยู่ที่บ้านแหม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน - บ้านข่าโคม หมู่ที่ ๑ ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างโครงการให้ตรงตามสายทางที่ระบุในสัญญา ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้าง และงบประมาณแต่อย่างใด โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป หน้าที่ ๒ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่แทน สำหรับแบบแปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวโสภณดี นิลทอง)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิชามณูย์ แสงสาย)

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กลัปตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพิชามณูย์ แสงสาข)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุกัศรา นันทวงษ์)

