

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติราษฎร์รุ่งเรือง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่
๘๕ หมู่ ๑๐ ถนนอุบล-ตระการ ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสุจิตรา ภาลิพัฒน์ ผู้
มีอำนาจลงผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ. ๐๐๑๗๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อ
ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่า
ไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลโสกกะแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนก่อ อำเภอนุชนอก จังหวัด
อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญา
จ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

เนื่องจากแบบแปลนผังบริเวณที่กำหนดจุดพิกัดก่อสร้างผิดจุดและมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์และชื่อโครงการ โดยแบบแปลนผังบริเวณ (เดิม) ตามแบบแปลนผังบริเวณมีจุดพิกัดอยู่ที่บริเวณบ้าน
โสกกะแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลโสกกะแสง - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขผังบริเวณก่อสร้างโครงการให้ตรงตามสายทางที่ระบุไว้ในสัญญา
โดยต้องมีจุดพิกัดอยู่ที่บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลโสกกะแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนก่อ
อำเภอนุชนอก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน มูลค่าของงาน
ก่อสร้าง และงบประมาณแต่อย่างใด โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณดังกล่าว โดยไม่มี
ข้อโต้แย้งใดๆ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ -

โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณ


ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) _____
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ _____
(ลงชื่อ) _____ พยาน (ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางประมณี พวงจันทร์) (นางสาวอัญญา อัญญา)



พื้นที่ก่อสร้าง หน้าที่ ๑ และ ๒ ข้อ ๒.๔ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า แก้ไขฉบับใหม่ แทน แบบแปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ค่อน้ำพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตรา ผาสิทธิ์พันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)


(ลงชื่อ).....

(นางสาวขวัญภา อัญญะ)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสภะแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบุษราคัม จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร



(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) _____ นายก อบต. กิ่งก้านนันท
(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(นางสาววิญญนา อัสสุโย)

