

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๑๑๖๕/๒๕๖๗


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อุบลนพผลก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๒๕ หมู่ ๕ ถนนขยางกูร โดยนายธนาเสฏฐ์ จิงจิต
รักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
อุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๓๓๐๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
๐๓๔๓๕๓๐๐๐๐๒๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก
ฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองหลัก หมู่ที่ ๒ ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเปือย หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือย อำเภอ
ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๑๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้
คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เนื่องจากแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างไม่ตรงกับสถานที่ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก
ประสานแผนมา จึงขอเปลี่ยนผังบริเวณก่อสร้างโครงการฯ ใหม่ให้ตรงกับข้อเท็จจริง

พิกัดเดิม จากบ้านหนองหลัก หมู่ที่ ๒ - บ้านเศรษฐี หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี

พิกัดใหม่ จากบ้านหนองหลัก หมู่ที่ ๒ ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้าน
เปือย หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมแนบผังบริเวณก่อสร้างเดิม และผังบริเวณก่อสร้างใหม่ที่แก้ไขแล้วเสร็จ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
บก ประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการผ่านกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณ
ตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด ไม่มีผลกระทบต่อทำให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หรือขยายเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไป
ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดียินยอมดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และพร้อมที่จะดำเนินการตามสัญญาจ้างทุกประการ ไม่

(ลงชื่อ)  นายกานต์ กัลป์ตินันท์ (ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)  (นางเปรมฤดี ขววจันทร์) (ลงชื่อ)  พิชาน

นายธนกร คุณนิมิต



ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗

โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หน้าที่ ๒ ข้อ ๒.๑ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่แทนแบบแปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ดินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนาเสฐฐ์ จิงจิตรักษ์)




(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนกฤต พิมพกรรณ์)

สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าปาก อำเภอวังสามสีป จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลเปือย อำเภอสิเกาอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ให้ลดความเร็วจาก 50 กม./ชม. เหลือ 30 กม./ชม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร

หัวจรวดยาว 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตร ใต้ทางวิ่งจากถังวางระเบิดเป็นระยะ 0.50 เมตร หรือจนพบวัตถุไม่ต่ำกว่า 700 ตารางเมตร



พจนานุกรม

ได้มาถึง

นางสาวณัฏฐา

เส้นทางที่จะดำเนิน



จุดที่ศูนย์โครงการ

[illegible]

А. А. КОЗЛОВ, И. И. КОЗЛОВ

□ □ □ □ □ □ □ □

напрям

๖๓, ไร่เรียน

புதுச்சேரி - சாமிநாயக்க

0.0000

0.0000

11

MF 1480111 Q

1. รายละเอียดตามใบวัดโครงสร้างรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในทรัพย์สิน และด้านโครงสร้างตามความเห็นกับภาพทางที่จะดำเนินการแก้ไขในคู่มือของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยความเห็นชอบคณะกรรมการการวางผังและได้ขออนุมัติจากผู้จ้าง
2. การนำส่วนหลักโหนดตามที่กำหนดในแบบขอความเห็นดำเนินการตามที่ได้ใช้ตามความเห็นและอาจมีการแก้ไขเฉพาะเมื่อเห็นสมควรตามที่ขอหรืออาจหาวิธีที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อหลักโหนดที่กำหนด ไว้ในแบบสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะกรรมการการวางผังตามความเห็นรวมทั้งอยู่ในขอบข่ายของส่วนคุณงานและคณะกรรมการการวางผัง
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1.2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับรองจากตามที่ได้แนบ

 กองการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม กรุงเทพมหานคร 10110		ชื่อโครงการ ...	
		ชื่อผู้รับผิดชอบ ...	
ประเภท ...	จำนวนเงิน ...	ชื่อโครงการ ...	
		ชื่อผู้รับผิดชอบ ...	
ประเภท ...	จำนวนเงิน ...	ชื่อโครงการ ...	
		ชื่อผู้รับผิดชอบ ...	
ประเภท ...	จำนวนเงิน ...	ชื่อโครงการ ...	
		ชื่อผู้รับผิดชอบ ...	
ประเภท ...	จำนวนเงิน ...	ชื่อโครงการ ...	
		ชื่อผู้รับผิดชอบ ...	