

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๕๘/๒/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ชนกวิศดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๔ โดยนางสาว ศศิชนก สายลาด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๖๓๓๓๒๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๖๔๐๐๑๕๔๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยเจ็ก สายบ้านนาหวด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไฮ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๕๘/๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณก่อสร้างเป็นถนนสายหลักมีทางเชื่อมต่อไปทางสาธารณะสุขที่ใกล้ที่สุดเพียงทางเดียว ซึ่งในช่วงฤดูฝน ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนในการสัญจรไปมาและเกี่ยวเกี่ยวพืชผลทางเกษตร ดังนั้นจึงขอขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานออกไปอีก ๓๐ วันนับจากวันถัดจากวันครบกำหนดในสัญญา (จากต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย

(ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์...ทองกลิ้ง)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นายอภิศักดิ์...ทองกลิ้ง)

วันที่:

(ลงชื่อ)

วันที่:

วันที่:



ถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยเจ็ก สายบ้านนาหวล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไฮ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- งานรื้อถอนโครงสร้างคสล.แล้วเสร็จ
- งานขุดดิน แล้วเสร็จ
- งานทางเบียง (วางท่อ ขนาด ศก.๑.๐๐ ม.๕ ท่อน) แล้วเสร็จ
- งานหมวดงาน โครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานทรายหยาบรองพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ
- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยเจ็ก สายบ้านนาหวล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไฮ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 100.00% ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- งานรื้อถอนโครงสร้างคสล.แล้วเสร็จ
- งานขุดดิน แล้วเสร็จ
- งานทางเบียง (วางท่อ ขนาด ศก.๑.๐๐ ม.๕ ท่อน) แล้วเสร็จ
- งานหมวดงาน โครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานทรายหยาบรองพื้นทาง แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) _____
(นายอภิศักดิ์ ทดกสิงห์)

(ลงชื่อ) _____
นางสาววิภา แก้วพรหม

(ลงชื่อ) _____
(นายเอก สว่าง)

(ลงชื่อ) _____
นางสาวสุภาณี กลางชัย



- พร้อมผลทดสอบคอนกรีต
- งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ในการขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ลงชื่อ

ผู้จ้าง (ลงชื่อ)

(นาย... ..)

ลงชื่อ

ผู้รับ

(นาย... ..)

ลงชื่อ



ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศศิชนก สายลวด)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจิรดา แก้วพรหม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)