

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

สัญญาเลขที่ ๘๘๗/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง  
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน  
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เจริญ หลังคาเหล็ก ซึ่งจดทะเบียนเป็น  
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี  
สำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ด่านช้าง เลขที่ ๓๓๓/๑ หมู่ ๘ ตำบลพังโคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดย  
นางสาวศิรินทรา ใจอุ่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น  
ส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๐๘๗๓๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม  
๒๕๖๗ แทนทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  
บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ ๓ ตำบลกุสุกร อำเภอ  
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น  
แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๘๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม  
๒๕๖๗ แล้วนั้น เนื่องจากแบบแปลนผังบริเวณที่กำหนดจุดพิกัดก่อสร้างจัดทำผิดจุด และมีความคลาดเคลื่อนไม่  
ตรงตามวัตถุประสงค์และชื่อโครงการ โดยแบบแปลนผังบริเวณ (เดิม) ตามแบบแปลนผังบริเวณมีจุดพิกัดอยู่ที่  
บริเวณสายบ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ ๓ ตำบลกุสุกร อำเภอตระการพืชผล  
จังหวัดอุบลราชธานี แต่แบบแปลนผังบริเวณ (แก้ไขใหม่) มีจุดพิกัดอยู่ที่สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ - บ้าน  
โนนสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ ๓ ตำบลกุสุกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
จึงทำให้ผังบริเวณไม่ตรงกับจุดก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างโครงการ  
ดังกล่าว ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณแต่  
อย่างใด เพื่อความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และนำไปตามวัตถุประสงค์เดิม  
ของโครงการ ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนผังบริเวณโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ บัดนี้คู่สัญญาได้  
ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยยกเลิกแบบแปลนผังบริเวณพื้นที่  
ก่อสร้าง หน้าที่ ๑ และ ๒ ข้อ ๒.๑ และให้ใช้แบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า ที่แก้ไขฉบับใหม่แทน  
แบบแปลนหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นางสาวศิรินทรา ใจอุ่น

ผู้รับจ้าง

(ใจอุ่น)





