

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๑๕๐๘/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิลลิวคิง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗๒ หมู่ ๗ โดยนางสาวศักรินทร์ พลอาจ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๓๐๓๘๐๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๓๕ บ้านเอือดใหญ่ - บ้านดงสูงเหนือ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๔๕,๘๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น เนื่องจากบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (BOQ) ลำดับที่ ๑ งานเสาเข็มตามรายละเอียดในสัญญาฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากรายงานสำรวจปฐพีกลศาสตร์ รายงานผลการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานราก ที่ทดสอบโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง ได้สรุปผลและเสนอแนะว่าสภาพของดินได้ฐานรากเห็นควรให้ใช้ฐานแบบเสาเข็มที่ใช้ตามแบบมาตรฐาน ความยาว ๖.๐๐ เมตร จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานก่อสร้างเดิม พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) รายการในงานก่อสร้างใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าก่อสร้างลดลง บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๔๕,๘๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๒,๗๑๕.๑๖ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๔๕,๘๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๓๕ บ้านเอือดใหญ่ - บ้านดงสูงเหนือ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (สะพาน (ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

(นางประภาณี พวงจันทร์) (นางศุภมาส อภัย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิลลิวคิง



แห่งที่ ๑) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ชื่อบัญชีหก. สิทธิบิลด์ เลขที่บัญชี ๘๑๓๐๑๕๓๔๖๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๘๖๓,๕๒๒.๓๘ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๘๗,๓๓๓.๒๔ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๖๓,๕๒๒.๓๘ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๓๕ บ้านเอือคใหญ่ - บ้านดงสูงเหนือ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ ๑) ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ชื่อบัญชีหก. สิทธิบิลด์ เลขที่บัญชี ๘๑๓๐๑๕๓๔๖๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๓๖๔.๖๒ บาท (เจ็ดพันสามร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๕๔๘.๘๑บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท(สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน

(ลงชื่อ) นายอานต์ กลับดินันท์ (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์) (นางสาวอริสรา ลับไธ)



เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

ยกเลิกข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า และให้ใช้แบบบัญชีแสดงปริมาณเนื่องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) ฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณและวงเงินค่าก่อสร้างรายการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด เพื่อความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ ไม่ทำให้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และผู้รับจ้างยินยอมปรับลดปริมาณงานและค่างานเสาเข็มคอนกรีตดังกล่าวแล้ว

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลป์ดินันท์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศรัทธา พลอาจ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวขวัญณา อัญญา)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๐๕/๐๘/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) ลำดับที่ ๑ งานเสาเข็มตามรายละเอียดในสัญญาฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากรายงานสำรวจปฐพีกลศาสตร์ รายงานผลการเจาะสำรวจดิน ออกแบบฐานราก ที่ทดสอบโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง ได้สรุปผลและเสนอแนะว่าสภาพของดินได้ฐานรากเห็นควรให้ใช้ฐานแบบเสาเข็มที่ใช้ตามแบบมาตรฐาน ความยาว ๖.๐๐ เมตร จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการในงานก่อสร้างเดิม พร้อมแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๓๕ บ้านเอือดใหญ่ - บ้านดงสูงเหนือ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแห่งที่ ๑)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๓/๑๒/๒๕๖๗	๒,๘๖๓,๕๒๒.๓๘			๒,๘๖๓,๕๒๒.๓๘

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กัลปตินันท์)
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(พ.ศ. ศักดิ์กุล พลาง)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวขวัญภา อัญญา)



(ใหม่)

บทที่ ๑ ถ้าหากตัวนี้ยังไม่ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (สะพานแม่ฟ้าหลวง)

[illegible]

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง

(องค์การแปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)

2.863.522.00

TOTAL	2,863,522.38
-------	--------------

หนังสือมอบอำนาจ



เขียนที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิชลบิวตี้

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ปรียา นวงศ์ อายุ 46 ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 195/11 หมู่ที่ 7 ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ท่าไกร อำเภอ/เขต สิงห์

จังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิชลบิวตี้

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 192 ถนน - ตำบล/แขวง ท่าไกร

อำเภอ/เขต สิงห์ จังหวัด นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 091 6095044

ขอมอบอำนาจให้ นาย ศักดิ์กรรณ พงศา อายุ 25 ปี เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 2 ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง สำราญ อำเภอ/เขต สทิงพระ

จังหวัด นครศรีธรรมราช

เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนข้าพเจ้า

1. เห็นแบบท้ายสัญญา ก่อสร้าง โครงสร้างถาวรสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. สาย อบ.ก. - 0035 บ้านเขื่อนทดน้ำ - บ้านควนเหนือ อำเภอศรีเมืองใหม่
3. จ้างทำถนนคอนกรีต
4.

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

	(ลงชื่อ) <u>นายปรียา นวงศ์</u>	ผู้(ลงชื่อ) <u>.....</u>	
	(ลงชื่อ) <u>ศักดิ์กรรณ พงศา</u>	ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) <u>.....</u>	
	(ลงชื่อ) <u>.....</u>	พยาน (ลงชื่อ) <u>.....</u>	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมือนั้นแท้จริงของผู้มอบอำนาจจริง

บัตรประจำตัวมอบอำนาจ
เลขที่ 3801400525192
วันออกบัตร 1 มิ.ย. 2560
วันหมดอายุ 29 พ.ค. 2569

(ลงชื่อ) นาย ปรียา นวงศ์
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 8014 00525 19 2
Identification Number



ชื่อและนามสกุล นาย ปรีชา นวลศรี

Name Mr. Preecha

Last name Nualsree

เกิดวันที่ 30 พ.ย. 2521

Date of Birth 30 Nov. 1978

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 155/11 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งไผ่ อ.สีชล

จ.นครศรีธรรมราช

1 ธ.ค. 2560

วันออกบัตร

1 Dec. 2017

Date of Issue

รองผู้ว่าราชการ
(เจ้าพนักงานปกครอง)
เจ้าพนักงานปกครอง

29 พ.ย. 2569

วันหมดอายุ

29 Nov. 2026

Date of Expiry



8014-02-12011019



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กลุ่บดินันท์)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(พ.ท. ศักดิ์ชัย พงษ์)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวขวัญภา อัญญา)
2

BORA-9.2-05-2560



ประเทศไทย
THAILAND

ME0-1168277-33

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 3499 01019 76 7
Identification Number


ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. ศักดิ์ภรณ์ พลอาจ
Name Miss Sapatchaporn
Last name Phonart
เกิดวันที่ 3 ม.ค. 2543
Date of Birth 3 Jan. 2000

ที่อยู 207 หมู่ที่ 2 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี
7 ก.ย. 2560
วันออกบัตร 7 Sep. 2017
Date of Issue

2 ม.ค. 2569
วันหมดอายุ 2 Jan. 2028

3432-02-09071427

ศกักรณ
นางศกักรณ พลอาจ
สำเนาถูกต้อง



(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) ศกักรณ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พลอาจ
(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวขวัญภา อัญญา)



ใบสั่งจ้าง

หน้า 2 / 2

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1508/2567 (4100010706)

วันที่ 05-08-2567

การสั่งจ้างอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. กำหนดส่งมอบภายใน 03-12-2567 วันทำการนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 03-12-2567
3. สถานที่ส่งมอบ
4. ระยะเวลารับประกัน
5. สวงนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ของราคาจ้างนั้นแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 7158.81
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงาน ถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

หมายเหตุ : การคิดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายกันต์ กิลป์ตินันท์)

นายอรรถกฤตการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่.....



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(พ.อ. ศักดิ์กุล พงศา)

) ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเปรมฤดี พวงจันทร์)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวขวัญณา อัญญา)

วันที่.....