

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๓๒๓/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๑ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ดินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟินเฟอร์ (1990) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๓ หมู่ ๑ ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวกัตติกา ใบระหมาน (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๑๒๕๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ทล.๒๒๘๕ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ - ตำบลแก้งกอก ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น เนื่องจาก พบว่าในแบบรูปราคางานก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าวไม่ได้ระบุตำแหน่งของฐานรากสะพาน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างสะพานได้ ซึ่งจะต้องทำการแก้ไขแบบรูปราคางานก่อสร้างและเอกสารแนบท้ายสัญญาก่อนจึงปรับปริมาณงานการก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างปัจจุบัน บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


 (ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดินันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) นายวิชาญ ใจเย็น ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) นายวิชาญ ใจเย็น พยาน (ลงชื่อ) นายวิชาญ ใจเย็น พยาน
 (นายวิชาญ ใจเย็น) (นายวิชาญ ใจเย็น)

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปเพิ่มแบบรูป จำนวน ๔ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ขกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า และให้ใช้แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (B.O.Q.) ฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๖ หน้า

ในการแก้ไขครั้งนี้ ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด เพื่อความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ และผู้รับจ้างยินยอมปรับลดปริมาณงานดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวนสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กลัปดินันท์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกัตติกา ไบระหมาน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภัทรา นันทวงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกรภัทร สุดศักดิ์)