

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)


สัญญาเลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายอาคม อรรถนิตย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรัตน
ข้าวปุ้นก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๑ หมู่ ๑ ตำบลข้าวปุ้น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
อุบลราชธานี โดย นางอภัสรา ลอยลม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๑๑๒๖๓๕๓ ลงวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนนทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
เอน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาคาย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุมจังหวัด
อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตาม
สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น เนื่องจาก
ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ลงพื้นที่ก่อนดำเนินงานพบว่า ปริมาณงานขัดแย้งกับพื้นที่ก่อสร้างจริง จึงมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขบัญชีปริมาณงานให้ถูกต้องบัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

 (ลงชื่อ) นายอาคม อรรถนิตย์ (ลงชื่อ) นายอภินันท์ สดกักดา	 (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทร์มณี
---	---


(ประทับ) ๒๕๖๕ ๔๘๔๐๐๒ ๔๘๔๐๑๐

ยกเลิกข้อ ๒.๓ หมวด ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ฉบับใหม่) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒. แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๕ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

โดยแก้ไขรายละเอียดวงงาน

เดิม

๑. งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ

๒. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต แล้วเสร็จ

๓. งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ

๔. งานทางเชื่อม ทางเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม, ภูเขา) แล้วเสร็จ

๕. งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ

๖. งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

๗. พร้อมผลทดสอบคอนกรีต

๘. งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความเข้าใจ

สถานะสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขเป็น

๑. งานรื้อหินคลุก หน้า ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ

๒. งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา) แล้วเสร็จ

๓. งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต แล้วเสร็จ

๔. งานเทคอนกรีตพื้นทาง แล้วเสร็จ

๕. งานไหล่ทางลูกรัง แล้วเสร็จ

๖. งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

๗. พร้อมผลทดสอบคอนกรีต

๘. งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความเข้าใจ

สถานะสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ)

นายอาคม อรรถนิตย์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นางสาวกิตติญาภรณ์

(ลงชื่อ)

นายสมเกียรติ สุดสงวน

(ลงชื่อ)

นางสาวกิตติญาภรณ์

จันทร์มน



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน
สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอาคม อรรถนิคย์)

(ลงชื่อ).....
(นางอภัสรา ลอยลม)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกรภัทร สุดศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทรมณี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คำว่าวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.)

บัญชีแสดงปริมาณงาน เพื่อประกอบการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย บ้านเอ็นห้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาคาย หมู่ที่ 1 ตำบลนาคาย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อหินคลุก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	675.00	15.14	10,219.50	1.3642	20.65	13,941.44
2	งานชั้นพื้นทาง (SUBBASE)							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ ()	ตร.ม.		-	-		-	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	33.75	326.65	11,024.44	1.3642	445.62	15,039.54
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	675.00	422.59	285,248.25	1.3642	576.50	389,135.66
4.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 mm.	ม.	10.00	185.44	1,854.40	1.3642	252.98	2,529.77
4.2	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB 19 mm.	ม.	60.00	92.68	5,560.80	1.3642	126.43	7,586.04
4.2	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) DB 16 mm.	ม.	135.00	93.44	12,614.40	1.3642	127.47	17,208.56
5	งานทางเชื่อม ทางเชื่อมกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม, หูช้าง)							
5.1	งานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.		-	-		-	-
6	งานไหล่ทาง							
6.1	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	20.25	229.70	4,651.43	1.3642	313.36	6,345.48
7	งานสีผิวจราจร							
7.1	งานสีผิวจราจร Plastic Paint (สีขาว-สีเหลือง)	ตร.ม.	30.38	260.00	7,898.80	1.3642	354.69	10,775.54
รวมค่าก่อสร้าง								462,562.03

คณะกรรมการตรวจวัดผล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

รวมค่าก่อสร้าง

462,562.03

เสนอราคาเพียง

462,000.00