

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า

"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปพนวัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๑ ถนนหลวง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธีรพัทธ์ ฐาภิรัฐโรจน์ ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
อุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อบ.๐๐๑๐๓๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ
หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๒,๔๕๐.๓๐ บาท (หนึ่ง
ล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น เนื่องจาก คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเอกสาร อันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพบว่า แบบแสดงรายการปริมาณ
งานและราคางานติดตั้งโมเดลจำลอง ธรณีวิทยา ขนาด ๓.๒๐ X ๖.๒๕ ม. จำนวน ๑ ชุด ราคา ๒๗,๕๔๖.๘๐ บาท
ราคาที่เสนอหลังปรับลดตามอัตราร้อยละ ราคาทุน x กับ Factor F ๑.๓๐๖๔x ๒๗,๕๔๖.๘๐ เป็นเงิน ๓๖,๕๐๕.๓๐
บาท ไม่ปรากฏในแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ติดตั้งโมเดลจำลองธรณีวิทยา ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
ผู้ควบคุมงานได้สอบถามไปยังผู้ออกแบบโครงการฯ ได้ข้อมูลว่างานในส่วนนี้เป็นเพียงการออกแบบฐานเพื่อ
รองรับโมเดลเท่านั้น แต่ผู้รับจ้างได้มีการจัดทำฐานเพื่อรองรับการติดตั้งโมเดลจำลองธรณีวิทยาแล้ว และผู้รับจ้าง
มีความประสงค์ที่จะส่งมอบฐานโมเดลดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จากการแก้ไขแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาดังกล่าว ทำให้ปริมาณ
งานมีการเปลี่ยนแปลงและงบประมาณลดลงจากเดิม จำนวนเงิน ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้า

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นางสาวธีรพัทธ์ ฐาภิรัฐโรจน์

(ลงชื่อ)

นายธนภฤต พิมพรฤกษ์

พยาน (ลงชื่อ)

นางสาวธีรดา แก้วพรหม

พันบาทถ้วน) ปรับลดลงจำนวน ๓๖,๕๐๕.๗๐ บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบบาท) คงเหลือจำนวน ๑,๔๖๒,๔๕๐.๓๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์) บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๑. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ

๒. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ

๓. งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ

๔. งานอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๖๒,๔๕๐.๓๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๒,๔๕๐.๓๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 100.00% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๑. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ

๒. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ

๓. งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ

๔. งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ผู้รับ
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน
(ลงชื่อ)  พยาน (ลงชื่อ)  พยาน

สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๔๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๑,๔๖๒.๔๕ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

(ลงชื่อ)  ปิยพจน์	ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)  ปิยพจน์	ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)  ปิยพจน์	(ลงชื่อ)  ปิยพจน์	

ยกเลิกข้อ ๒.๒ หมวด ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า และให้ใช้แบบ
สรุปปริมาณงานและราคางานก่อสร้างฉบับใหม่ ที่แนบท้ายสัญญาฉบับนี้แทน จำนวน ๒ หน้า

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนสองฉบับ
มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการ
แก้ไขตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาดังยี่ดื้อไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กล้าไธนันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีราพัทธ์ รัชการัญโรจน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนภุต พิมพ์วรรณ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔/๑๑/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาพบว่า แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา งานติดตั้งโมเดลจำลองธรณีวิทยา ไม่ปรากฏในแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้ติดตั้งโมเดลจำลองธรณีวิทยา จึงมีการปรับลดปริมาณงานและค่างานก่อสร้างดังกล่าวโดยไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๔/๐๓/๒๕๖๕	๑,๔๖๒,๔๕๐.๓๐			๑,๔๖๒,๔๕๐.๓๐

(ลงชื่อ) นายกานต์ กลับคืนันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) นายธีรพงษ์ ฐานธิน
(ลงชื่อ) นายธนภุต พิมพ์กรรม พยาน (ลงชื่อ) นางสาวธีรดา แก้วพรวรรณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง / งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	ราคาที่เสนอหลังปรับลด ทุก รายการตามอัตราวิธีระเบียบ ราคา ทุน x FN
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมงาน	รวม						3,000.00	2,994.30
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม						318,240.89	317,636.23
3	งานตกแต่งภายในอาคาร	รวม						765,374.00	763,919.79
4	งานสี	รวม						34,966.08	34,931.11
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,121,580.97	1,119,481.43
1	งานเตรียมงาน - งานเตรียมงานอุปกรณ์ป้องกัน - งานค้ำงานเตรียมงาน	งาน	1.00					3,000.00 3,000.00	2,994.30 2,994.30
2	งานสถาปัตยกรรม งานพื้น - งานพื้น F1 พรมปูพื้นห้องห้องจัดแสดง (พรมม้วน) - งานพื้น F2 พรมปูพื้นห้องห้องจัดแสดง (พรมม้วน) - งานพื้น F3 พรมปูพื้นห้องห้องจัดแสดง (พรมม้วน) - งานพื้น F4 กระเบื้อง SPC ห้องทำงาน งานผนัง - งานผนัง 1 ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรอบปั๊มบอร์ด ทนไฟ 12 มม. - งานผนัง 2 ผนังเดิมบุด้วยวอลเลย์เปอร์ - ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรอบปั๊มบอร์ด ทนไฟ 12 มม. งานประตู - หน้าต่าง - งานประตู D1 ประตูบานเดียว	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	54.00 40.00 172.00 90.00 216.00 43.00 14.40	310.00 310.00 310.00 420.00 399.24 800.00 709.24	16,740.00 12,400.00 53,320.00 37,800.00 86,235.84 34,400.00 10,213.05	70.00 70.00 70.00 120.00 130.00 95.00 130.00	3,780.00 2,800.00 12,040.00 10,800.00 28,080.00 4,085.00 1,872.00	20,520.00 15,200.00 65,360.00 48,600.00 114,315.84 38,485.00 12,085.05	20,481.01 15,171.12 65,235.82 48,507.66 114,098.64 38,411.88 12,062.09
	งานประติมากรรม - งานประติมากรรม	ชุด	1.00					3,675.00	3,668.02
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม							318,240.89	317,636.23

(อ) มาผูกานต์ กลับคืนมา) ผู้ว่าจ้าง
 (อ) (๒๐๖) ๕๕๕๕๕๕) ผู้รับจ้าง
 (อ) (๒๐๖) ๕๕๕๕๕๕) พยาน
 (อ) (๒๐๖) ๕๕๕๕๕๕) พยาน
 (อ) (๒๐๖) ๕๕๕๕๕๕) พยาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญ

.....

(๑๙๕๐)..... กรกฎาคม

(16/10).....กรมการ

๑๑๑๑

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ 291ถ.หลวง ในเมือง เมือง อุดรราชธานี

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายปพนวัฒน์ อธิธิรัตนรักษ์ อายุ 55 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ ต.รอก/ชอย.....
ถนน อุดมศักดิ์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด อุดรราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0936282635
ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ 16 ถ.อุดมศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุดรราชธานี
ได้มอบอำนาจให้ นายธีรภัทร ฐาภิรัฐโรจน์ อายุ 37 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ ต.รอก/ชอย.....
ถนน อุดมศักดิ์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด อุดรราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0926569199
เป็นผู้มีอำนาจ ลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
เทียนพรรษา จังหวัดอุดรราชธานี แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็น
การกระทำของข้าพเจ้า และเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
ต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน



ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
(นายปพนวัฒน์ อธิธิรัตนรักษ์)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(นายธีรภัทร ฐาภิรัฐโรจน์)

ลงชื่อ ธีรภัทร ฐาภิรัฐโรจน์ พยาน
(นางสาวสิริภัทร จันทรมณฑล)

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ดินันท์ ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) (นายธีรภัทร ฐาภิรัฐโรจน์)

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวธีรดา แก้วพรหม)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 3499 00413 24 7

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ปพนวัฒน์ อธิรัญนรภัทร์

Name Mr. Paponwat

Last name Athirannorrapat

เกิดวันที่ 10 มี.ค. 2514

Date of Birth 10 Mar. 1971

SEX M

อยู่ 16 ต.สุขุมวิท 11 ในเมือง กรุงเทพมหานคร

ร.สุมนานนท์

14 M.A. 2568

THAILAND

14 May 2021

Date of Issue



นาย ปพนวัฒน์ อธิรัญนรภัทร์

เจ้าพนักงานปกครอง

9 M.A. 2579

THAILAND

9 May 2021

Date of Expiry



ให้ นาย ปพนวัฒน์ อธิรัญนรภัทร์ แทน
ในการลงนามออกใบสำคัญการสมรส

BORA 17.8 02 2568



THAILAND

14 09 22 10

(ลงชื่อ) นาย กานต์ กลับดีบ้านทุ่งผู้ว่าจ้าง
()
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายธีรวัฒน์ อธิรัญนรภัทร์)
(ลงชื่อ) พยาน
(นายธนกร ต. พินพกรรณ์)
(ลงชื่อ) Somy พยาน
ปางสาวิธิตา แก้วพนาพร)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 3499 00285 90 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ธีรภัทร์ รฐาภิรมย์โรจน์
Name Mr. Teeraphat
Last name Rathahiranrot
เกิดวันที่ 16 มี.ค. 2532
Date of Birth 16 Mar. 1989
ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 35 อ.อุบลศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
27 มี.ย. 2569
วันเล็ดอายุ
27 มี.ย. 2578
Date of Expiry

16 มี.ค. 2578
วันเล็ดอายุ
16 Mar. 2035
Date of Expiry

3407-08-06221529

ไว้เฉพาะรับมอบอำนาจ
จาก ผอ.อปท.จังหวัด
ในการลงสมัครลงชิงชัย

BORA-17.6-02-2568

11

ประเทศไทย
THAILAND

JC4-1992431-27

(ลงชื่อ) นายกานต์ กลับดินนันทน์ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) (นางอริยาพร อุดมรัตน์) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน